

Nieuwsbrief Glasvezel Stille Wille

1 juni 2016

Beste bewoners,

Met deze nieuwsbrief brengen wij u graag op de hoogte van de stand van zaken rond de aanleg van glasvezel op De Stille Wille.

De uitvoering is begonnen

Aan het plan van aanleg is drie jaar van intensieve voorbereiding, vergelijken van opties, beantwoorden van vragen en onderhandelen met beoogde leveranciers voorafgegaan. Na een goed bezochte informatiebijeenkomst is door de bewonersverenigingen Bestwil en VHSW in overgrote meerderheid ingestemd met het voorstel. Op basis hiervan is op 4 mei door de bewonersraad akkoord gegeven voor aanleg en aan Stille Wille Brabant gevraagd de uitvoer te starten.

Activiteiten tot nu toe

In de weken na de beslissing is al veel gebeurd. Snelheid is o.a. geboden omdat we om kosten te besparen willen aansluiten bij lopende activiteiten van het glasvezelproject van Kempenglas. Ook is ons streven om nog voor de start van de zomervakantie alle graafwerkzaamheden af te ronden. De belangrijkste activiteiten zijn:

- De aannemer is gekozen voor aanleg van de infrastructuur: alle kasten en kabels tot en met het aansluitpunt in de woning. Het is de firma Spie geworden, een grote partij met veel expertise in glasvezelprojecten in het algemeen en kennis van projecten op recreatieparken in het bijzonder;
- Definitieve offerte, planning en afspraken over de randvoorwaarden zijn vastgelegd met deze aannemer en het contract is getekend;
- Afspraken over de financiering zijn afgestemd met DJB;
- Benodigde apparatuur voor in de 'schakelkast' is besteld;
- Contract met Trined over de dienstverlening is voorbereid;
- Er is een brief voorbereid voor bewoners met een afwijkende exploitatieovereenkomst waarin wordt gevraagd in te stemmen met de betalingswijze via de servicekosten.

Planning

Onderstaand overzicht bevat de voor bewoners relevante activiteiten zoals die nu gepland zijn:

Maand	Juni					Juli					Augustus				September		
Week	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
Graafwerkzaamheden incl. tuinboringen																	
Uitvoeren huisaansluitingen																	
Activatie door Trined																	



Belangrijk: Voor de werkzaamheden op uw perceel en in de woning is het noodzakelijk dat u of iemand anders in de woning aanwezig is. Als u de gehele periode afwezig bent en geen 'sleutelbewaarder' heeft, laat dat dan a.u.b. aan ons weten. Zie 'Vragenlijst', hieronder.

Vragenlijst

Op korte termijn zullen we een inventarisatie met een korte vragenlijst aan alle bewoners versturen. Hierin kunt u aangeven:

- of u gedurende de aansluitperiode aanwezig bent, wie u evt. kan vervangen of dat wij hiervoor contact met u moeten opnemen;
- wat uw voorkeur is voor de plaats waar de glasvezel in uw woning binnen moet komen.
- of u gebruik wilt maken van de mogelijkheid voor een 'glasvezel-scan'. Een deskundige neemt uw wensen met u door en bekijkt de specifieke situatie voor tv, telefonie en internet in uw woning. Op basis daarvan krijgt u een persoonlijk advies. De kosten voor deze scan bedragen € 10.

Vragen en informatie

We hopen u met deze nieuwsbrief weer op de hoogte te hebben gebracht van de actuele ontwikkelingen van het glasvezel-project.

Mocht u nog vragen hebben:

- Een hele lijst met vragen en antwoorden staat op de website stillewille.nl → informatie → 'Vragen en antwoorden aangaande het project Glasvezel';
- Staat uw vraag daar niet bij, stuur dan een e-mail naar: stillewilleglas@gmail.com;
- Is dat niet mogelijk, dan kunt u de vraag doorgeven aan de receptie;
- Voor meer technische vragen kunt u contact opnemen met de projectmanager namens Stille Wille Brabant: Jan van Kemenade, per e-mail: jan@fiberpartners.nl of telefonisch: 06-51607035.

Mochten er belangrijke ontwikkelingen zijn, dan houden we u vanzelfsprekend op de hoogte middels een nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet,

Stille Wille Brabant bv
Rianne IJpehaar, mede namens de werkgroep glasvezel